O Gemeindeverbindungsstral®e Oder

Bau Behelfsumfahrung

12.7.

Bau Kreisverkehr (KVP)

Oberbauverstarkung St 2145

ca. 5 Wochen

Beginn Sommerferien

O

St 2145 und Einmundung
Industriestrale

Anschluss Ast SAD 2

Herbst 2022

: SAD 2

Teilverkehrsfreigabe
Kreisverkehr




